

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 2/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 23 JANUARI 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
1	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN TANDAS SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEWAN SERBAGUNA TAMAN KERIS SATHIA, SUNGAI UDANG, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH	JK 1 S 2/2024	KERJA	AMAT DINAR ENTERPRISE	3.24%	RM2,290.00
2	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN LAKSAMANA 2/11, 2/15 & 2/17, TAMAN KOTA LAKSAMANA SEK. 2 DAN TAMAN KOTA LAKSAMANA SERTA KAWASAN SEKITARNYA, MELAKA	JK 2 S 2/2024	KERJA	HR INTERGRATED	-0.01%	(RM9.10)

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 2/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 23 JANUARI 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
3	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI KERJA-KERJA PEMULIHARAAN REKABENTUK BANDAR SEKITAR PORTA DE SANTIAGO, MEMORIAL PENGISYTIHARAAN KEMERDEKAAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANDA HILIR, MELAKA	JK 3 S 2/2024	KERJA	KAMPA ENTERPRISE	0.00%	RM0.00
4	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 3 (KPK NO. 3) BAGI KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN TAPAK PARKIR KARAVAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BANDARAYA BUKIT SERINDIT, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH	JK 4 S 2/2024	KERJA	ARCA BINA ENTERPRISE	-2.06%	(RM4,150.00)

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 2/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 23 JANUARI 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN	TEMPOH LANJUTAN YANG DILULUSKAN
5	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 1 (EOT NO. 1) BAGI KERJA MEMBINA KEMUDAHAN REKREASI WARGA EMAS DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BANDARAYA BUKIT SERINDIT, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH	JK 5 S 2/2024	KERJA	MNH GLOBAL SOLUTIONS	37 HARI	29 JANUARI 2024 HINGGA 5 MAC 2024
6	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 3 (EOT NO. 3) BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PUSAT PENJAJA TERBUKA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SERI TELOK MAS, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH	JK 6 S 2/2024	KERJA	RJ KREATIF	30 HARI	30 JANUARI 2024 HINGGA 28 FEBRUARI 2024
7	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 1 (EOT NO. 1) BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM PENCAHAYAAN KAWASAN BERSEJARAH ZON SIVIK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANDA HILIR, MELAKA	JK 7 S 2/2024	KERJA	MHZ MAJU	30 HARI	16 FEBRUARI 2024 HINGGA 16 MAC 2024

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
 C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
 Pengarah Kewangan
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 2/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 23 JANUARI 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
1	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KONTRAK NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI MEMBEKAL BATU JALAN DAN PREMIX UNTUK MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BAGI TAHUN 2023	JIKL 1 S 2/2024	KERJA	SINAR ADIARIZKI ENTERPRISE	-37.89%	(RM127,818.27)

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah