

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 7/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 28 MAC 2024

BIL.	TAJUK SEBUT HARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PENYEBUTHARGA	HARGA TAWARAN	TEMPOH BEKALAN
1	MBMB/SH/2024/30 CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PERPARITAN DI JALAN DESA DUYONG 12, TAMAN DESA DUYONG, MELAKA	JK 1 S 7/2024	KERJA	HAZIQ GEMILANG ENTERPRISE 53/58	RM327,000.00	5 BULAN
2	MBMB/SH/2024/31 CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI JALAN GP 2 & JALAN GP 4, TAMAN GADONG PERDANA, MELAKA	JK 2 S 7/2024	KERJA	ANS PERMAI ENTERPRISE 36/60	RM422,915.50	20 MINGGU
3	MBMB/SH/2024/32 CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI TAMAN ELOK, BUKIT SERINDIT, DUN DUYONG, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH	JK 3 S 7/2024	KERJA	BERKAT RAHMAT GEMILANG ENTERPRISE 37/53	RM283,998.20	4 BULAN

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pegawai Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 7/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 28 MAC 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
4	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 3 (KPK NO. 3) BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PUSAT PENJAJA TERBUKA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SERI TELOK MAS, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH	JK 4 S 7/2024	KERJA	RJ KREATIF	13.21%	RM97,619.00
5	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI KERJA MEMBINA KEMUDAHAN REKREASI WARGA EMAS DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BANDARAYA BUKIT SERINDIT, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH	JK 5 S 7/2024	KERJA	MNH GLOBAL SOLUTIONS	-0.53%	(RM1,240.00)

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pegawai Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 7/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 28 MAC 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
6	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA WAYFINDING TERMASUK PAPAN PENERANGAN DIGITAL UNTUK PEMBANGUNAN JEJAK WARISAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAPAK WARISAN DUNIA, MELAKA	JK 6 S 7/2024	KERJA	KM REZEKI ENTERPRISE	-4.34%	(RM19,590.00)
7	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 2 (KPK NO. 2) BAGI KERJA-KERJA PEMULIHARAAN REKABENTUK BANDAR WARISAN KESELURUHAN KAWASAN BERSEJARAH ZON SIVIK BUKIT MELAKA (ST. PAUL)	JK 7 S 7/2024	KERJA	AL ZHANQIN ENTERPRISE	5.67%	RM26,100.00

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 7/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 28 MAC 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
8	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN MENAIK TARAF PAPAN TANDA TUNJUK ARAH, PAPAN TANDA PENERANGAN TERMASUK PAPAN PENERANGAN DIGITAL KAWASAN BERSEJARAH ZON SIVIK, PERKARANGAN PORTA DE SANTIAGO, JALAN KOTA, SEKITAR MENARA JAM SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANDA HILIR, MELAKA	JK 8 S 7/2024	KERJA	SINAR EJA ENGINEERING & SUPPLY SDN. BHD.	2.23%	RM8,030.00
9	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI MENAIK TARAF SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN GRAHA MAKMUR DAN BLOK TEKNIKAL, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (SEBUT HARGA SEMULA)	JK 9 S 7/2024	KERJA	IZ MAKMUR SDN. BHD.	0.00%	RM0.00

DISAHKAN BENAR



MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT. PJK
Pegawai Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 7/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 28 MAC 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
10	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN BAHAGIA 2, LORONG 1 JALAN BAHAGIA 3 (LORONG BELAKANG), TAMAN BAHAGIA DAN KAWASAN SEKITARNYA, BUKIT BARU, MELAKA	JK 10 S 7/2024	KERJA	HR INTERGRATED	0.85%	RM1,800.00
11	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN SPRING GARDEN, TANJONG KLING, MELAKA	JK 11 S 7/2024	KERJA	BUMI CEKAL SDN. BHD.	-0.03%	(RM74.90)

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 7/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 28 MAC 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN	TEMPOH LANJUTAN YANG DILULUSKAN
12	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 1 (EOT NO. 1) BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH GUNA SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) SERTA YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (FASA IV)	JK 12 S 7/2024	KERJA	KIWITECH SDN. BHD.	20 HARI	28 MAC 2024 HINGGA 16 APRIL 2024
13	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 1 (EOT NO. 1) BAGI MENAIK TARAF SISTEM LAMPU LIMPAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI STADIUM HANG JEBAT, MELAKA (SEBUT HARGA SEMULA)	JK 13 S 7/2024	KERJA	W & H ELECTRIC	20 HARI	28 MAC 2024 HINGGA 16 APRIL 2024

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 7/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 28 MAC 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN	TEMPOH LANJUTAN YANG DILULUSKAN
14	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 1 (EOT NO. 1) BAGI KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LUKISAN MURAL DINDING SEDIA ADA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LORONG BELAKANG KAMPUNG PANTAI, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH	JK 14 S 7/2024	KERJA	IKATAN ZAMZA ENTERPRISE	60 HARI	18 APRIL 2024 HINGGA 16 JUN 2024

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

KEPUTUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 7/2024
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 28 MAC 2024

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
1	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KONTRAK NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN DAN PEMBAHARUAN LESEN KENDERAAN MOTOR UNTUK KENDERAAN / MESIN / JENTERA MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH TAHUN 2024	JIKL 1 S 7/2024	PERKHIDMATAN	TAKAFUL IKHLAS GENERAL BERHAD	12.23%	RM29,050.00

DISAHKAN BENAR



.....
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah