

**KEPUTUSAN  
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 16/2024  
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH  
TARIKH : 4 SEPTEMBER 2024**

BIL	TAJUK TENDER	NO RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
1	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH KOMPLEKS RENANG MBMB, BANDA HILIR, MELAKA	JK 1 T 16/2024	KERJA	TK DELIMA ENTERPRISE	-0.05%	(RM1,188.77)
2	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI CADANGAN MENAIKTARAF PARIT MONSOON DI TAMAN DESA DUYONG, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH	JK 2 T 16/2024	KERJA	DELIMA D & Z ENTERPRISE	-0.37%	(RM7,000.00)

**DISAHKAN BENAR**



.....  
MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD  
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK  
Pegawai Kewangan  
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN  
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 16/2024  
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH  
TARIKH : 4 SEPTEMBER 2024**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN	TEMPOH LANJUTAN YANG DILULUSKAN
3	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 2 (EOT NO. 2) BAGI CADANGAN MENAIKTARAF GERAI SEDIA ADA DI TAMAN ALAI PERDANA, MELAKA	JK 3 T 16/2024	KERJA	SHA ITMA CONSTRUCTION & ENGINEERING SDN. BHD.	87 HARI	16 JULAI 2024 HINGGA 10 OKTOBER 2024

**DISAHKAN BENAR**



.....  
MOHD HISHAM B. H. J. TAMBI AHMAD  
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK  
Pengarah Kewangan  
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah