

KEPUTUSAN
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 2/2022
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 21 MAC 2022

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSKAN
1	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH GELANGGANG SERBAGUNA BERBUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BANDARAYA BUKIT SERINDIT, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH	JK 1 T 2/2022	KERJA	MY BINACON	12.81%	RM205,028.00


 MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
 C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
 Pengarah Kewangan
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 2/2022
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 21 MAC 2022**

BIL	TAJUK TENDER	NO RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN	TEMPOH LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN
2	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA (EOT NO. 1) BAGI CADANGAN BAIKPULIH STRUKTUR DAN UBAHSUAI BLOK KAFETERIA TERMASUK LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS INFRASTRUKTUR, KOMUNITI DAN LOGISTIK, MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH	JK 2 T 2/2022	KERJA	GOLD TOWER ENTERPRISE	54 HARI	17 MAC 2022 HINGGA 9 MEI 2022
3	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA (EOT NO. 8) BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PEJABAT BARU MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH DI MUKIM KLEBANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA SECARA 'DESIGN AND BUILD'	JK 3 T 2/2022	KERJA	IBRA CONSTRUCTION SDN. BHD.	180 HARI	12 MAC 2022 HINGGA 7 SEPT 2022


 MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
 C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
 Pengarah Kewangan
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah