

KEPUTUSAN
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 16/2023
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
TARIKH : 8 SEPTEMBER 2023

BIL.	TAJUK SEBUTHARGA	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN	TEMPOH LANJUTAN YANG DILULUSKAN
1	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 12 (EOT NO. 12) BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PEJABAT BARU MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH DI MUKIM KLEBANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA SECARA 'DESIGN AND BUILD'	JK 1 T 16/2023	KERJA	IBRA CONSTRUCTION SDN. BHD.	180 HARI	3 SEPTEMBER 2023 HINGGA 29 FEBRUARI 2024

DISAHKAN BENAR



MOHD HISHAM B. HJ. TAMBI AHMAD
C.A.(M), CFP, CPFA, BKT, PJK
Pengarah Kewangan
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah